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 Ausgangssituation 

• Windpark mit 10 E-117 soll in Waldgebiet errichtet werden  

• Horst des Niester Schwarzstorches in < 2.000 m Entfernung zu 

geplantem Windpark ist bekannt,  

weitere Schwarzstorchorste in > 5 km Abstand bekannt und/oder 

vermutet 

• Weitere Windparks in der Umgebung 

• Durchführung einer Funktionsraumanalyse für den Schwarzstorch 

  Ausgangssituation 
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• Teile des Windparks werden regelmäßig überflogen.  

• Windpark liegt nicht zwischen Horst und den hauptsächlich genutzten 

Nahrungsgewässern 

• Die anderen Schwarzstorchpaare halten sich nicht im Umfeld des 

Niester Schwarzstorchs auf 

• Westliche Anlagen können Barrierewirkung für den Schwarzstorch 

darstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausgangssituation 

  Ausgangssituation 
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• Verzicht auf WEA mit Abstand < 2.400 m zu Horst zur Vermeidung 

ungünstiger Kulisse (Horst rd. 430 m Höhe, WEA bei >520 m + 160 m) 

• 2-km Radius wird als projektbezogene Tabu-Zone definiert 

• Ab Ankunft SSt max. 10 Transporte/Tag bzw. Konvois mit 3 LKW 

• keine Tagarbeit oberhalb Kronen der umgebenden Bestände  

• Nachtarbeit an den drei am nächsten gelegenen WEA um bei Tageslicht  

Störung des SSt in der Höhe zu vermeiden 

• Zeitraum: Ankunft des SSt bis Jungvögel flügge sind 

• Beleuchtungskonzept für Nachtarbeit möglich, von dem Horst sind die 

WEA-Gondeln/der Arbeitsbereich in der Höhe nicht einsehbar 

 keine Beeinträchtigung bei Nachtarbeit zu erwarten 

• Keine bauzeitlichen Beschränkungen für WEA > 3 km Abstand zu Horst 

  Vermeidungsmaßnahmen Planung und Bauphase 
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• Kein Streulicht, Beleuchtung Beschränkungen für WEA <3 km Abstand zu Horst 

 

  Beleuchtungskonzept 
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  Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intensive Abstimmungen mit Bauleitung 

• Tägliche Beobachtung Luftraum im Umfeld 

des Windparks und des bekannten Horstes 

• Vorhalten von Beleuchtungsequipment  

• Erste Beobachtung SSt am 23.03.2017 

 ab dem Tag greifen die 

Vermeidungsmaßnahmen  

o Nachtbau für drei WEA 

o Max. 10 Transporte/Konvois pro Tag 

• Arbeiten im Windpark konnten geordnet 

fortgesetzt werden, da entsprechende 

logistische Vorarbeit erfolgt ist 

• SSt wurde weiterhin sporadisch gesichtet – 

Horst konnte 2017 nicht ermittelt werden 
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  Planung Nahrungsgewässer für den Schwarzstorch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel: Verbesserung der Nahrungssituation nördlich oder nordwestlich des 

Horstet 

 

• Bei Standortsuche fielen stark saure Gewässer und störanfällige 

Bereiche heraus 

• Günstige Voraussetzungen fanden sich im Niestetal in rd. 1.000 bis 

1.500 m Entfernung zu dem Horst, jedoch innerhalb des FFH-Gebiets 

und des NSG sowie auf Flächen für die oberflächennahe 

Trinkwassergewinnung  

 Besondere Berücksichtigung FFH- und NSG-Ziele 

 Besondere Berücksichtigung und Vorsorgemaßnahmen 

    Trinkwasserschutz 

 Bodenerkundung zur Ermittlung stauender Schichten 

 Sohlabdichtung zum Schutz oberflächennahen Trinkwassers 
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  Planung Nahrungsgewässer für den Schwarzstorch 
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  Planung Nahrungsgewässer für den Schwarzstorch 
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 Teich 2.2 ohne Folie 

  Bauphase Ersatzgewässer 

Teich 3.1-Auslegen der Folie 
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Teich  

Gewässer 3.1 und 1.2 nach Bauende 

  Nach der Bauphase 
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Gewässer 2.1und 2.2 im Jahr 2017 

  Monitoringphase 2017 
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Juveniler Schwarzstorch Adulter Schwarzstorch 

 

  Monitoringergebnisse 
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Zusätzlich zu den Schwarzstorchnachweisen mehrere Sichtbeobachtungen von 

Graureihern an dem neu angelegten Gewässern 1.2 im Herbst 2017 

 

Weiterführung Monitoring 2018 zu Nutzung  

Überprüfung Dichtigkeit/Funktion Sohlabdichtung bis Rückbau/Änderung 

Wasergewinnung 

  Monitoringergebnisse 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


